

‘Fundament voor samenwerking aanpak Gooiergracht’

Wij,

de gemeenschappelijke regeling Gooiergracht en Vijzelgemaal Eemmeer,

het waterschap Amstel, Gooi en Vecht,

de gemeente Blaricum,

de gemeente Laren,

en de gemeente Eemnes,

werken samen om de watergang Gooiergracht toekomstbestendig te maken.

Dit doen wij op basis van de op 26 januari 2022 getekende ‘intentieverklaring integrale aanpak Gooiergracht’

In deze overeenkomst worden een aantal punten uit die intentieverklaring nader uitgewerkt.

- 1 Partijen hebben gezamenlijk door Sweco een visie en uitvoeringsprogramma laten ontwikkelen (‘Eindrapportage integrale aanpak Gooiergracht, met bijbehorende oplegnotitie’). Deze visie dient als uitgangspunt voor de aanpak van de Gooiergracht, maar moet (in samenwerking met de omgeving) nog praktisch worden uitgewerkt in een plan waarvan een voorlopig ontwerp deel uitmaakt. Deze nadere concretisering zal te zijner tijd in een nog op te stellen samenwerkingsovereenkomst worden opgenomen, waarin ook de meer algemeen juridische bepalingen een plek krijgen.
- 2 De integrale aanpak wordt uitgevoerd met de gedachte ‘één overheid’ als leidraad.
- 3 Het onderdeel ‘ophalen ambities en verwachtingen van andere stakeholders’ waarvan sprake is in de Intentieverklaring dient nog te worden afgerond en is belangrijke input voor de uiteindelijke aanpak.
- 4 De partijen zetten zich in voor het realiseren van de in de visie en uitvoeringsprogramma geadviseerde plannen¹ en fysieke maatregelen². Deze ambities en bijbehorende kosten worden zo spoedig mogelijk nader uitgewerkt in een Inrichtingsplan (waarvan een voorlopig ontwerp deel uitmaakt). Na bestuurlijke vaststelling worden de financiële consequenties in de begroting van de diverse partijen opgenomen en worden afspraken over de

¹ Tabel 5-1 in Eindrapportage integrale aanpak Gooiergracht (2022)

² Tabel 5-2 in Eindrapportage integrale aanpak Gooiergracht (2022)

(gezamenlijke) uitvoering door de gemeenten Laren, Blaricum en Eemnes en het waterschap AGV gezamenlijk vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

- 5 In verband met de financiering van de sanering moet de sanering en de daaraan verbonden herprofilering van de waterbodembodem en aanpassingen van de stuwen en oevers en beschoeiing uiterlijk zijn afgerond op 31 december 2029.
- 6 De uitvoering van de intentieovereenkomst en de uitwerking van de visie in een ontwerp en uitvoeringsplan brengen kosten met zich mee. Het gaat om kosten voor participatie met belanghebbenden en het opstellen van plannen en onderzoeken door externe bureaus.
 - a. Het waterschap AGV en de GR GVE dragen gezamenlijk de kosten voor het proces tot het opstellen van een Inrichtingsplan Gooiergracht en een planning voor afstemming, waarbij het waterschap AGV en de drie BEL-gemeenten zelf zorgen voor de inbreng van de nodige inhoudelijke kennis en expertise.
 - b. Het waterschap AGV draagt de kosten voor het opstellen van een Watergebiedsplan, een saneringsplan en de verdere visievorming voor de toekomstige inrichting van de Gooiergracht ten oosten van de Meentweg.
- 7 Ook de uitvoering van het (nog op te stellen) definitief ontwerp en uitvoeringsplan brengen kosten met zich mee. Het gaat om kosten voor het saneren van de waterbodembodem, het realiseren van extra waterberging en dras/nat gebieden, het aanpassen van het waterbodembodemprofiel, het verbeteren van diverse oevers, het ten dele verminderen van stofoverlast van de weg Goyergracht Noord en, in beperkte mate, het versterken van cultuurhistorische waarden en recreatieve functies.

Mogelijk kunnen en willen andere overheden of partijen ook bijdragen. Het waterschap en de gemeenten zullen dit gezamenlijk op korte termijn gaan inventariseren.
- 8 Met het oog op het tijdig realiseren van de integrale aanpak en het samen optrekken van de partijen zullen de partijen zich inspannen om:
 - a. Uiterlijk aan het begin van 2024 overeenstemming te hebben bereikt over de uit te voeren maatregelen en de daarbij horende verdeling van verantwoordelijkheden en kosten en deze vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. De partijen zijn daarin afhankelijk van de besluitvorming van hun raden c.q. algemeen bestuur.
 - b. De kosten voortvloeiend uit de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tijdig op te nemen in de begrotingen en daarmee uiterlijk op te nemen in de Voorjaarsnota voor 2025.
- 9 Er wordt een gezamenlijke projectorganisatie in het leven geroepen. Deze heeft als taak om:
 1. de visie en uitvoeringsprogramma op zo kort mogelijke termijn uit te werken tot een integraal en door alle partijen gedragen ontwerp en uitvoeringsplan met bijbehorende financiële ramingen en afspraken en deze ter vaststelling voor te leggen aan de besturen van het waterschap en de BEL-gemeenten én
 2. de uitvoering daarvan tijdig (uiterlijk eind 2029) af te ronden. De gezamenlijke projectorganisatie stelt eerst een samenwerkingsplan op met daarin de diverse stappen van het te doorlopen planningsproces. Het waterschap heeft inmiddels een projectteam dat de sanering gaat oppakken waarin enkele onderdelen van de visie kunnen worden meegenomen, maar het aanleggen van bijvoorbeeld waterberging, nat/

dras en natuurvriendelijke oevers vergt zo veel meer dat alleen een gezamenlijke projectorganisatie dit (ook in het kader van de één overheid gedachte) kan aanpakken.

- 10 De huidige complexe beheersituatie rond de Gooiergracht wordt vereenvoudigd tot een heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden en eigendommen. Alle partijen streven daarom naar het opheffen van de gemeenschappelijke regeling GVE per 31 december 2023 en werken daar zoveel mogelijk aan mee.
- 11 Het DB van Waterschap AGV heeft op 25 oktober 2022 besloten dat de Gooiergracht (inclusief de bergingsvijver en de onderdoorgang onder de Eemnesserweg in Laren) de status primair water krijgt. Het waterschap AGV verwerkt dit in haar legger voor wateren.
- 12 De objecten die formeel nog in eigendom zijn van de GR GVE worden overgedragen tussen partijen conform de uitgangspunten en uitwerking zoals opgenomen in het document 'Uitwerking overdracht van eigendommen van de GR GVE naar de diverse betrokken partijen' (zie bijlage), onder het voorbehoud dat de raden van Blaricum en Laren besluiten tot opheffing van de GR GVE en onder het voorbehoud dat deze uitgangspunten en uitwerking door het Algemeen Bestuur van de GR GVE worden opgenomen in het door haar vast te stellen definitieve liquidatieplan tot opheffing van de GR GVE.

Ondertekening

Aldus opgemaakt en getekend op: 6 maart 2023

Namens de Gemeenschappelijke Regeling Gooiergracht en Vijzelgemaal Eemmeer, en namens de gemeente Laren, J.G. van Midden:

Namens het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, De heer P.M. Smit:

Namens de gemeente Blaricum, F.C. Cornelis:

Namens de gemeente Eemnes, R.H. ten Have: