

Stappenplan aanbesteding accountant versie 3 mei 2023

omschrijving	Actie door	wanneer klaar	Bestuurlijke planning				
			Blaricum	Eemnes	Laren	Huizen *	BEL
Keuze voor gezamenlijk aanbesteden							
Opstellen raadsvoorstel keuze aanbesteden	Inkoop	21-mrt					
Vaststellen planning	projectgroep						
bespreken voorstel in projectgroep	projectgroep						
bespreken voorstel in colleges/Bestuur BEL	colleges/Bestuur	5-apr	11-apr	11-apr	11-apr		13-4-2023
bespreken voorstel in presidia	presidia	5-apr	8-mei	12-apr	19-apr		
behandeling voorstel in raadscie's	Raadscie's			19-jun	21-jun		
besluiten van de raad	Raad/AB		4-jul	10-jul	28-jun		
Opstellen aanbestedingsdocument							
opstellen nulversie	Inkoop	9-5-2023					
bespreken nulversie: eisen en wensen	projectgroep	18-5-2023					
verwerken aanpassingen nulversie	Inkoop	23-5-2023					
Opstellen aanbestedingsdocument/klaar	Inkoop	02-06-023					
bespreken in projectgroep	projectgroep	4-6-2023					
aanvullen aanbestedingsdocument met opmerk pg	Inkoop	9-6-2023					
voorleggen aanbestedingsdocument aan Selectiecie.	Inkoop	medio juli					
bespreken en accorderen aanbestedingsdocument	selectiecie.	medio augustus					
Aanbestedingsproces							
Publicatie aanbestedingsdocumenten	Inkoop	30-aug		dag x			
ontvangst vragen tbv Nvl	Inkoop			dag x + 20			
Publicatie nota van inlichtingen	Inkoop			dag x + 28			
Ontvangst inschrijvingen	Inkoop	15-okt		dag x +40			
Technische beoordeling projectgroep	projectgroep			+ 10 dagen			
verzenden uitnodigingen presentaties 3 bur.	Inkoop	31-dec					
beoordeling toesturen aan selectie cie en overleg	projectgr/Sel. cie *	7-sep		tot + 14 dagen			
Presentatie bureau's	Selectiecie.	14-sep		tot + xxx? Dagen			
Besluit selectiecie. t.a.v. keuze bureau	Selectiecie.	31-dec					
opstellen gunnings brieven/voorstel tot datum	Inkoop	januari					
behandeling gunningsvoorstel in colleges/Bestuur BEL	Colleges/Bestuur	1-2-2024	februari	februari	februari		februari
behandeling voorstel in presidia	presidia	februari/maart	maart	februari	maart		
behandeling voorstel in raadscie's	raadscie's			maart	maart		
behandeling voorstel in raad	raad/AB	maart	maart	maart	maart		
Mededeling voorlopige gunning	Inkoop	maart					
ingang "Alcatel" termijn 20 dagen tot	Inkoop	april					
Definitieve gunning	Inkoop	april					
Verificatie en contractering (ondertekenen)	Burg./Dir.	april					

NB.
Meivakantie: 29 april t/m 7 mei 2023 (Noord en Midden)
Koningsdag: donderdag 27 april
Hemelvaart: 18 mei 2023
Bevrijdingsdag: 5 mei 2023
2e Pinksterdag: ma. 28 mei
zomervakantie: 22 juli t/m 3 september (Noord), 8 juli t/m 20 augustus 2023 (Midden)

* Huizen volgt nog met eigen planning