

INFORMATIENOTA RAAD BLARICUM

Datum vaststelling college: 30 april 2024

Van het college van B&W

Aan Gemeente Blaricum – Gemeenteraad

Portefeuillehouder Cornelis, F.

Informatie bij S. Elkan,
Medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

Onderwerp

Huidige stand van zaken (gemeentelijke) duurzaamheidsprojecten

Portefeuillehouder

Cornelis, F.

Openbaar

Ja

Kennisnemen van

De huidige stand van zaken omtrent verschillende (gemeentelijke) duurzaamheidsprojecten in Blaricum.

Aanleiding (inleiding)

In Blaricum zijn recentelijk enkele ontwikkelingen geweest binnen de volgende lopende projecten; Opwek Energie op Rijksground (OER) A1, A6 en spoor, isolatieactie, het soortenmanagementplan (SMP), Hut van Mie, witgoedactie, zonnepanelen advies BusinessPark27 en zonnepanelen geluidsscherm A27. In deze informatienota wordt de huidige stand van zaken beschreven.

Kernboodschap

OER A1, A6 en spoor

Rijkswaterstaat is sinds september 2023 in samenwerking met gemeente Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Laren gestart met een verkenning naar mogelijke locaties langs de A1, de A6 en het spoor voor opwek van duurzame energie. Het OER-project bevindt zich op dit moment in de verkenningsfase. Hierbinnen wordt gekeken naar de voorkeursvariant voor zonnepanelen en een concretisering van de scope. Ook participatie speelt een rol binnen deze fase. Het grootste gedeelte van mogelijke opwek van zonne-energie kan in de gemeente Gooise Meren gerealiseerd worden. Zij zullen in mei starten met participatie voor inwoners en belanghebbenden. Voor Blaricum

gaat het om een gering gebied, waardoor participatie en communicatie binnen de gemeente op een later moment zal plaatsvinden. In de bijlage is een informatiebrief vanuit Regio Gooi en Vechtstreek te vinden, waarin dit uitgebreider is beschreven.

Isolatieactie

De isolatieactie is in samenwerking met Duurzaam Bouwloket eind januari dit jaar gestart. Eind maart is deze actie afgelopen. Inwoners van Blaricum konden kiezen voor vloer-, bodem- en glisolatie en schuine dakisolatie binnenzijde. Tot nu toe zijn er 125 offertes aangevraagd en hiervan 15 akkoord bevonden door inwoners van Blaricum. Het aantal akkoord bevonden offertes kan komende tijd nog stijgen. Gelijktijdig met de actie hebben ook een fysieke en digitale informatieavond plaatsgevonden voor de BEL-gemeenten. De opkomst voor deze avonden was hoog, ruim 180 inwoners bij de fysieke avond en 75 inwoners bij de digitale avond.

SMP

De eerste resultaten van de ecologische onderzoeken door het adviesbureau KP Adviseurs zijn behaald. De onderzoeksopzet opgesteld door KP Adviseurs is goedgekeurd door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Dit is een essentiële stap binnen het traject. Blaricum is hierdoor verzekerd van een goede richtlijn binnen het onderzoekstraject. Provincie Noord-Holland heeft sinds 15 april de SpUk Versnelling Natuurinclusief Isoleren gepubliceerd. Blaricum kan hiermee een subsidie van € 90.435 aanvragen. De subsidie kan gebruikt worden voor het voorbereiden, opstellen, implementeren of monitoren van soortenmanagementplannen.

Hut van Mie

De gemeente is bezig met het vaststellen van prestatieafspraken tussen Hut van Mie en de gemeente. Verschillende gesprekken hebben hier voorafgaand aan plaatsgevonden. De prestatieafspraken zullen helpen om Hut van Mie verder te ontwikkelen en samenwerking te bevorderen.

Witgoedactie

Op 17 april startte de witgoedactie in Blaricum. Deze actie houdt in dat energieonzuinige witgoedapparaten omgewisseld worden voor energiezuinige apparaten. Hiermee helpt de gemeente inwoners in energiearmoede. De 137 inwoners binnen de doelgroep hebben in de week van 15 april een brief ontvangen, waarmee zij een voucher van €500 kunnen aanvragen. Hierdoor krijgen zij korting op een nieuw energiezuinig apparaat. Tot nu toe zijn er 53 vouchers aangevraagd.

Zonnepanelen advies bedrijven BusinessPark27

De gemeente Blaricum heeft binnen de Regionale Energie Strategie (RES) als doel gesteld grote (bedrijfs)daken te benutten voor het gebruik van zonnepanelen. Om ondernemers hiertoe te stimuleren, ontzorgt de gemeente in samenwerking met InEnergie de

ondernemers op BusinessPark27. Bedrijven en VvE's zijn begin april benaderd door de gemeente middels een brief en informatiebrochure om gebruik te maken van dit aanbod. De adviseurs van InEnergie leveren advies middels een quickscan en berekenen meerdere businesscases. De scan geeft inzicht in alle aspecten die horen bij het installeren van een zon-PV systeem voor de specifieke situatie. Zo ondersteunen ze de ondernemers en VvE's stap voor stap.

Zonnepanelen geluidsscherm A27

Voor het plaatsen van zonnepanelen op het geluidsscherm ten hoogte van de Blaricummermeent is een projectgroep gestart. Eerder in 2021 is een haalbaarheidsstudie afgerond. Op dit moment worden geluids- en lichtonderzoeken gedaan naar het effect van zonnepanelen op het geluidsscherm. Ook wordt gezocht naar een afnemer van de toekomstige opgewekte stroom. Gesprekken met Liander over ruimte op het net hebben plaatsgevonden. Liander heeft aangegeven dat er geen capaciteitsproblemen zijn voor dit project. Een plan voor participatie wordt ontwikkeld met als doelstelling dit in Q4 2024 te starten.

Haalbaarheidsonderzoek collectieve warmte Bouwvenen:

De 1^e fase van het participatietraject is zo goed als afgerond. Er zijn meerdere participatierondes georganiseerd met de inwoners van de Bouwvenen in samenwerking met bureaus SprectrumElan en DWA. Zowel met een klankbordgroep als met de gehele wijk is bekeken welke collectieve warmteopties de voorkeur hebben. Hiervoor is onderzocht wat haalbaar is en onder welke financiële voorwaarden. De volgende stap is het uitwerken van een propositie die we aan de inwoners willen voorleggen om vervolgens in Q3/Q4 vast te stellen of er draagvlak is voor een warmtenet.

Consequenties

-

Duurzaamheid

De verschillende projecten dragen allen bij aan de verduurzaming van Blaricum. Het OER-project, het zonnepanelen advies en zonnepanelen op het geluidsscherm leveren een bijdrage aan de RES doelstellingen. De isolatieactie zal leiden tot een hogere isolatiewaarde van woningen in Blaricum. Het SMP is noodzakelijk voor de isolatieopgave, voornamelijk grootschalige isolatie zoals het Nationaal Isolatieprogramma. Isoleren is de eerste stap in de uitvoering van de Transitievisie Warmte. Tevens bevordert het de staat van biodiversiteit en beschermde diersoorten in Blaricum. De witgoedactie zorgt voor een zuiniger energieverbruik en ondersteunt inwoners van Blaricum.

Communicatie

Bij verdere ontwikkelingen rondom de projecten zal het college en raad naar wens op de hoogte worden gehouden.

Vervolg

De gemeente blijft actief betrokken bij het OER-project en de plannen voor participatie. De stand van zaken voor een pre-SMP wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Bijlagen

2024.03582 'Informatiebrief bij participatie en communicatie OER Regio Gooi en Vechtstreek'